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Veileder for vurdering av 
risiko ved arrangement
Dette dokumentet er ment som en enkel veileder for kartlegging og vurdering av risiko  
i forbindelse med planlegging av arrangement i Oslo kommune. Veiledningen skal kunne  
brukes til alle typer arrangement, både innendørs og utendørs - sommer som vinter. 
For mer informasjon og fordypning anbefales Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 
utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i 2017.

Som arrangør er du ansvarlig for å ha oversikt over risikobildet på arrangementet og 
iverksette tiltak for å redusere risikoen. Det bør derfor utarbeides en risikovurdering,  
også kalt risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).

Risikovurderingen er viktig dokumentasjon for deg som arrangør opp mot eksterne aktører 
som nødetater og kommune, men bør først og fremst være et arbeids- og rapporterings
verktøy som brukes aktivt for å redusere risiko for å sikre et trygt arrangement for alle 
involverte.
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Risikoarbeid

Hva er risiko og risikovurdering?
Risiko er uønskede hendelser som potensielt kan inntreffe, og som vil kunne ha en negativ 
innvirkning på gjennomføringen av et arrangement. Ofte trekkes sannsynligheten for at en 
gitt hendelse oppstår, samt konsekvensene av den aktuelle hendelsen, inn i vurderingen av 
risikonivå.

For å sikre en praktisk tilnærming til arbeidet med risiko, har vi i denne veilederen valgt å 
fokusere på kartlegging av uønskede hendelser (hva du som arrangør er bekymret for), hva 
som kan gjøres for å forhindre at noe går galt, og hva som kan gjøres for å redusere omfanget 
dersom noe galt skjer.

Fremgangsmåte
Som individer, fagpersoner og organisasjoner er vi bekymret for forskjellige ting, og vurderer 
dem gjerne ulikt - ofte basert på personlige erfaringer, interesser og fagområder. Det kan 
derfor være hensiktsmessig å gjennomføre flere risikomøter i forskjellige grupper med ulike 
ansvars- og nøkkelpersoner med spisskompetanse innenfor sitt fagområde/avdeling 
– eksempelvis scene og sceneteknikk, rigging, kjøkken/catering, sikkerhet, eller transport.

Som utgangspunkt for risikomøte bør alle deltakende stille seg spørsmålet 

«Hva frykter jeg at kan skje?»
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FINN Identifiser flest mulig bekymringer knyttet til arrangementet

1 Bruk vedlagte liste som et hjelpemiddel for å sette i gang tankene.

2 Skriv ned alt dere frykter kan skje uten noen form for sensurering.
Husk å beskrive bekymringene godt nok til at andre kan forstå dem.

3 Snakk gjennom alle bekymringer i fellesskap.

FOKUSER Velg ut reelle bekymringer innenfor eget ansvarsområde

4 Velg ut de mest relevante bekymringene for deres arrangement og legg de  
inn i vedlagt skjema for risikovurdering. (Ta vare på alle de andre punktene  
i et eget dokument – de kan brukes som dokumentasjon).

FORSTÅ Hvordan kan risiko forebygges og konsekvenser reduseres

5 Identifiser og gjennomfør forebyggende tiltak for å hindre at hendelsene  
skal inntreffe.

6 Planlegg tiltak som kan gjennomføres dersom en uønsket hendelse oppstår 
(beredskap).

For større arrangement kan det være aktuelt å dele inn risikovurderingen i to deler;

	▸ Overordnet - som tar høyde for risiko som kan true selve gjennomføringen av arrangementet, 
f.eks. budsjettsprekk, leverandørsvikt eller manglende billettsalg. 

	▸ Gjennomføring - som fokuserer på uønskede hendelser som kan oppstå underveis i arrange-
mentet som f.eks. skade på personell under rigging, ordensforstyrrelser eller gasslekkasje 
på et kjøkken.
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Tips til idémyldring
Denne listen er ment som et hjelpemiddel for gjennomføring av risikomøte for å sørge for at 
alle faser, områder, målgrupper og verdier blir tatt høyde for i risikoarbeidet. Listen er ikke 
uttømmende og punktene er ikke nødvendigvis relevante for alle typer arrangement – den må 
derfor tilpasses etter arrangementets behov.

Når kan det skje:
	▸ Planlegging
	▸ Opprigg
	▸ Dagtid – før arrangement
	▸ Åpning
	▸ Under arrangement
	▸ Avslutning
	▸ På natten
	▸ Nedrigg

Hvor kan det skje:
	▸ Området rundt
	▸ Foran/bak/på siden av scene/arena
	▸ Utenfor inngangen(e)
	▸ På tribune
	▸ På parkeringsplass
	▸ Ved toaletter
	▸ Ved bar/servering

Hvem kan bli rammet:
	▸ Publikum/deltakere/utøvere/artister
	▸ Naboer/øvrig befolkning/turister
	▸ Ansatte/innleide/sponsorer/andre virksomheter

Hva kan bli rammet:
	▸ Liv og helse
	▸ Miljø
	▸ Gjennomføringsevne
	▸ Nøkkelpersoner og kompetanse
	▸ Kommunikasjonsevne
	▸ Økonomiske verdier 
- Omsetning 
- Utstyr 
- Eiendom 
- Infrastruktur

	▸ Omdømme



Veilederen er utarbeidet av S Plan for Oslo kommune 2024, V 1.0

Grafisk design/illustrasjon: UKE, konsulenttjenester   
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 Skjema for risikovurdering  
Arrangement .....................................................................................................  Arrangør ...............................................................................................  Dato....................................

Fagområde ................................................................................................................................................................................................................................ Versjon................................

Hva frykter du 
kan skje

I hvilken fase av 
arrangementet 
kan hendelsen 
inntreffe

Hvor på arrange-
mentsområdet 
kan hendelsen 
inntreffe

Hva skal gjøres 
for å unngå at det 
skjer?

Hva gjør vi om det 
skjer?

Ansvarlig Frist Status

Sykdom blant 
nøkkelpersoner 
grunnet for høy 
arbeidsbelastning

Planlegging •	Tilstrekkelig 
bemanning

•	Tydelige rolle-
beskrivelser og 
arbeidsfordeling

•	Klausuler i kontrakter 
om at leverandører 
forplikter seg til å 
følge arbeidsmiljø
loven og tilhørende 
forskrifter

Delegere oppgaver Arrangementssjef Dato Implementert

Midlertidige 
konstruksjoner 
som gjerder, telt og 
scene velter eller 
rives ned grunnet 
kraftig vind

Rigg Alle områder •	Utrede hva de  
ulike midlertidige 
konstruksjoner tåler 
av vindstyrke

•	Utrede hvilke 
sikringstiltak leveran-
dørene av midler
tidige konstruksjoner 
har

•	Sikre området
•	 	Forsikring

Riggleder Ikke 
påbegynt

Personer uten 
billett slipper inn  
på arrangements-
området

Gjennomføring Innslipp •	Sikre arrangements-
området med gjerder 
og/eller vektere

•	Opplæring 
av personell i 
adgangskontroll

•	Bruk av armbånd 
som billett kan gjøre 
det mulig å identi-
fisere de som har 
sneket seg inn

Sikkerhets ansvarlig Påbegynt


